

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 11092020

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Štiavnik
Obecný úrad Štiavnik
01355 Štiavnik 1350
Zastúpený: Ing. Štefan Vároš, starosta obce
IČO: 00 321 672
DIČ: 2020618567
Číslo účtu: SK27 0200 0000 0000 2332 2432

Zhotoviteľ: Peter Kubica
Sídlo: Štiavnik 675, 013 55 Štiavnik

V zastúpení: Peter Kubica
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných a technických: Peter Kubica
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0050 2646 5888
IČO: 46 596 267
DIČ: 1084431733
Tel.: 0907/097 414

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Podľa čl. V. CENA DIELA, bod 5.4 sa vykonajú stavebné práce nad rámec rozpočtu, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a sú uvedené v prílohe tohto dodatku.
Cena dodatku: 1 386,00 € bez DPH.
Nie je platca DPH.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.
3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na web. sídle obce.

V Štiavniku dňa: 09.10.2020



Za objednávateľa:
Ing. Štefan Vároš, starosta obce

PETER KUBICA
013 55 ŠTIAVNIK 675
IČO: 46596267 DIČ: 1084431733
tel.: 0907 097 414

Za zhotoviteľa:
Peter Kubica

Práce nad rámec rozpočtu na stavbe Požiarnej zbrojnici:

Popis	Cenová ponuka/m2	Vykonané práce/m2	Cena/EUR	Práce nad rámec/m2	EUR
Podbitie	40	50,9	40	10,9	436
Fasada	227	244,5	30	17,5	525
Čielka - zaplechované					165
Fasáda skrytá medzi krovom					140
Osadenie parapet					120
Celkom					1386


PETROVICIA
 013 55 11 676
 IČO: 465922
 tel.: 0907 037 414